



Projekta darbību laika grafiks

Nr.p.k.	Darbības	Sasniegtais rezultāts	Īstenošanas laiks	Atbildīgais	
				VIAA	Sadarbības partneris
1.	Atbalsts starpresoru sadarbības stiprināšanai:				
	rekomendāciju izstrāde starpresoru sadarbības stiprināšanai	1 rekomendācijas	līdz 31.12.2025.	×	
	mācības pēc procedūras izstrādes izglītības iestāžu komandām	55 darbnīcas	no 15.01.2026.	×	
	mācības pēc procedūras izstrādes pašvaldību komandām	42 darbnīcas	no 15.01.2026.	×	
	pieredzes apmaiņu darbnīcas pēc mācībām	16 darbnīcas	no 01.09.2026.	×	
2.	Grupu supervīziju īstenošana pedagogiem, atbalsta personālam	1176 supervīzijas	no 01.01.2026.	×	
3.	Individualizēta atbalsta sniegšana izglītojamajiem	300 420 stundas	no 01.09.2025.		×
4.	Mentoru mācību programmas izstrāde un īstenošana:				
	mentoru mācību programmas izstrāde	1 programma	līdz 31.05.2025.	×	
	mentoru mācības	200 mentori	no 01.09.2025.	×	
5.	Iniciatīvu projektu un partnerības projektu īstenošana:				
	partnerības projektu īstenošana	200 projekti	no 01.10.2025.		×
	iniciatīvu projektu īstenošana	300 projekti	no 01.10.2025.		×
6.	Interaktīvā rīka attīstīšana		no 01.11.2024.	×	
7.	Mērķsadarbības un izglītojošu pasākumu īstenošana:				
	vadlīniju izstrāde mērķtiecīgai iesaistei bērnu atbalstam	1 vadlīnijas	līdz 31.12.2025.	×	
	mērķsadarbības un izglītojoši pasākumi vecākiem (personām, kas realizē aizgādību), kā arī lasītprasmes veicināšanas pasākumi	551 pasākums	no 01.01.2026.		×
	ideju domnīcas par partnerības un iniciatīvu projektu īstenošanu	5 darbnīcas	no 01.09.2025.	×	
	konferences	6 konferences	no 01.03.2025.	×	
8.	Komunikācijas un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanas pasākumi			×	
	sociālās un informatīvās kampaņas	5 kampaņas	no 01.05.2025.	×	
	stratēģiska komunikācija par izglītības iestāžu partnerībām	4 kampaņas	no 01.07.2025.	×	
9.	Projekta vadība un īstenošana		no 01.07.2024.	×	